

**EVALUACIÓN DEL PLAN  
OPERATIVO ANUAL 2013  
SUBCOMISIÓN NACIONAL DE  
MONITOREO Y EVALUACIÓN  
CONASIDA**



**USAID**  
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMÉRICA

**PASCA**  
Programa para fortalecer la  
respuesta centroamericana al VIH



Ministerio  
de Salud



## **Evaluación del Plan Operativo Anual 2013, Subcomisión Nacional de Monitoreo y Evaluación CONASIDA**

---

**El Programa de USAID para Fortalecer la Respuesta Centroamericana al VIH (USAID|PASCA) está financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) bajo el Contrato No. GPO-I-00-05-00040-00, iniciado el 1 de octubre de 2008. Es implementado por Futures Group International, LLC (Futures Group), en colaboración con Futures Institute. USAID|PASCA es la Orden de Trabajo 4 de la USAID | Iniciativa de Políticas en Salud. Este documento es posible gracias al apoyo del Pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido no expresa necesariamente la perspectiva de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América.**

## Evaluación del Plan Operativo Anual 2013, Subcomisión Nacional de Monitoreo y Evaluación CONASIDA

---

### ACRÓNIMOS

ASAP	AIDS Strategic and Action Planning
ACF	Asociación Cristiana Femenina
BSM	Batallón de Sanidad Militar (Ministerio de Defensa Nacional)
CAP	Conocimientos, Actitudes y Prácticas
COMURES	Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador
CONASIDA	Comisión Nacional del SIDA
COSAM	Comando de Sanidad Militar
CRS	Cruz Roja Salvadoreña
ECOS	Equipos Comunitarios de Salud
ECVC	Encuesta Centroamericana de Vigilancia de Comportamientos
FESAL	Encuesta Nacional de Salud Familiar
FM	Fondo Mundial
HSH	Hombres que tienen prácticas sexuales con Hombres
IEC	Información, Educación y Comunicación
ISBM	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial
ISDEM	Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal
ISDEMU	Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer
ISRI	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos
ISSS	Instituto Salvadoreño del Seguro Social
ITS	Infecciones de Transmisión Sexual
LEPINA	Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia
MyE	Monitoreo y Evaluación
MCP	Mecanismo de Coordinación de País
MEGAS	Medición de Gasto en Sida
MINED	Ministerio de Educación
MINSAL	Ministerio de Salud
MT	Mujer trans
OBF	Organizaciones Basadas en la Fe
ODM	Objetivos de Desarrollo del Milenio
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONG	Organización No Gubernamental
ONUSIDA	Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA
OPS/OMS	Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
PASCA	Programa para fortalecer la Respuesta Centroamericana al VIH
PASMO	Organización Pan Americana de Mercadeo Social (PASMO por sus siglas en Ingles)
PDDH	Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
PEMAR	Población en Mayor Riesgo
PENM	Plan Estratégico Nacional Multisectorial en respuesta al VIH, sida e ITS
PGR	Procuraduría General de la Republica
PNC	Policía Nacional Civil

## Evaluación del Plan Operativo Anual 2013, Subcomisión Nacional de Monitoreo y Evaluación CONASIDA

---

PNS	Programa Nacional de ITS/VIH-Sida
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POA	Plan Operativo Anual
PPL	Persona Privada de Libertad
PTMI	Prevención de la Transmisión Materno Infantil
PV	Personas con VIH
SIDA	Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
SSR	Salud Sexual y Reproductiva
SUMEVE	Sistema Único de Monitoreo y Evaluación y Vigilancia Epidemiológica
TAR	Terapia Antirretroviral
TB	Tuberculosis
TS	Trabajadoras/es sexuales
UNFPA	Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNGASS	Declaración de Compromiso Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
VIH	Virus de Inmunodeficiencia Humana

## Contenido

I. INTRODUCCIÓN .....	6
II. ANTECEDENTES.....	7
III. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN .....	8
IV. HALLAZGOS.....	9
Componente 1: Estructuras organizacionales con funciones de Monitoreo y Evaluación en VIH .	9
Componente 2: Desarrollo de Recursos Humanos para MyE en VIH. ....	11
Componente 3: Alianzas para planificar, coordinar y gerenciar el Sistema de Monitoreo y Evaluación en VIH.....	11
Componente 4 y 5 : Plan Nacional de MyE en VIH 2011-2015 y Plan Operativo Anual de MyE (POA) 2013 costead.....	12
Componente 6. Incidencia, comunicación y cultura de MyE en VIH .....	13
Componente 7: Programa de monitoreo rutinario de VIH .....	14
Componente 8. Encuestas y vigilancia .....	15
Componente 9: Bases de datos sobre VIH a nivel nacional y subnacional. ....	15
Componente 10: Supervisión capacitante y auditoría de datos. ....	16
Componente 11: Investigación y evaluación en VIH.....	17
Componente 12: Uso y difusión de la información.....	18
Alcance General en el logro por componentes.....	19
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	20

## **I. INTRODUCCIÓN**

La presente Evaluación del Plan Operativo 2013 de la Subcomisión Nacional de M y E de CONASIDA, parte de la necesidad de avanzar en una acción multisectorial para apoyar la respuesta nacional al VIH y tiene como objetivo identificar el progreso, vacíos y brechas en el avance del Plan Operativo 2013, teniendo en cuenta sus metas establecidas, aspectos políticos, de coordinación, así como las principales actividades ejecutadas en los componentes de M y E.

Para el desarrollo de la evaluación, la Subcomisión Nacional de M y E hizo una convocatoria a todos los miembros que le conforman, a fin de evaluar cada uno de los componentes contemplados en el Plan Operativo 2013.

El proceso metodológico de evaluación se basó en la revisión documental, una amplia participación de los diferentes miembros que utilizaron fuentes fidedignas de información. El proceso de evaluación se fundamenta en el cumplimiento de los 12 componentes contenidos en el Plan Operativo, los resultados obtenidos en el período y una ponderación del alcance de resultado.

El documento de evaluación contiene los antecedentes, la metodología, los grandes hallazgos por cada componente y las conclusiones y recomendaciones.

Se espera que este documento sea un pilar importante para la construcción del nuevo Plan Operativo 2014, cuyos retos serán tomados sobre la base de la experiencia.

## **II. ANTECEDENTES**

El Salvador, país centroamericano de 21041 km<sup>2</sup> y una población de 6.090.646 (Julio 2011 est.) posee una prevalencia general del VIH/SIDA de 0.45% con una relación hombre-mujer de 1.66:1<sup>1</sup>. La epidemia es clasificada por de baja prevalencia y concentrada en las poblaciones de más alto riesgo (PEMAR) o población clave: las trabajadoras sexuales, 3.4%; hombres que tienen sexo con hombres (HSH)<sup>2</sup>, 10.4%; personas trans, 25.8%<sup>3</sup>. El anterior panorama de la epidemia en El Salvador ha sido resultado, con sus avances y retos, de más de una década de trabajo articulado, bajo planes estratégicos, de la Respuesta Nacional al VIH/Sida e ITS. Esta Respuesta Nacional engrana los esfuerzos de instituciones no gubernamentales, organismos cooperantes, entidades conducidas por y para poblaciones claves, organizaciones basadas en la fe, instancias estatales, entre otros.

En el año 2010 se elaboró el Plan Estratégico Nacional Multisectorial 2011-2015, y el Plan Nacional de M y E 2011-2015 que contiene 31 indicadores, de los cuales 14 coinciden con los indicadores de cumplimiento de la Declaración de UNGASS, 13 con los indicadores de Acceso Universal, 13 con los del proyecto Fondo Mundial y 10 con los indicadores del Plan Estratégico Regional. Estos 31 indicadores fueron priorizados y avalados por la subcomisión de M y E de CONASIDA.

A partir del Plan Nacional de M y E de CONASIDA, se han elaborado los siguientes Planes Operativos: Planes Operativos 2011-2012 y el Plan Operativo 2013 de la Subcomisión Nacional de M y E.

La presente evaluación está dirigida a identificar los logros, avances y brechas del Plan Operativo 2013 de la Subcomisión Nacional de M y E.

---

<sup>1</sup> Informe Nacional de Progreso en la lucha contra el sida, Seguimiento a la Declaración Política sobre el VIH en 2011. Ministerio de Salud, Marzo 2012

<sup>2</sup> Estudio VCITS 2012, MINSAL

<sup>3</sup> Encuesta Centroamericana de Vigilancia de comportamiento Sexual y Prevalencia VIH/ITS en Poblaciones Vulnerables El Salvador. Ministerio de Salud, Universidad del Valle de Guatemala, CDC, CDC-GAP/CAP, USAID, Office of the United States Global AIDS Coordination. 2008. (ECVC)

## Evaluación del Plan Operativo Anual 2013, Subcomisión Nacional de Monitoreo y Evaluación CONASIDA

### III. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

La elaboración del presente Evaluación del POA 2013, fue realizada por los representantes de la Subcomisión Nacional de Monitoreo y Evaluación de CONASIDA con el apoyo técnico de USAID/PASCA. (Cuadro No 1)

Cuadro No. 1  
Representantes de la Subcomisión Nacional de M y E

Nombre	Institución
Dra. Ana Isabel Nieto	Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, Ministerio de Salud.
Dr. Rolando Masis	Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, Ministerio de Salud.
Dr. Salvador Sorto	Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, Ministerio de Salud.
Dra. Morena Jovel	Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, Ministerio de Salud.
Dra. Verónica Avalos	Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, Ministerio de Salud.
Dra. Ana Guadalupe Flores	UCP-Fondo Mundial, Ministerio de Salud.
Dra. Rosa Felisa Alvarado	UCP- Fondo Mundial, Ministerio de Salud
Dr. Ricardo Díaz Fuentes	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)
Licda. Gaby Corleto de Castillo	Ministerio de Educación.
Lic. Cruz Torres	Secretaria de Inclusión Social
Dr. Francisco Carrillo	CONASIDA
Licda. Alexia Alvarado	USAID/PASCA.
Dra. Mirna García	USAID/PASCA.
Dr. Herbert Betancourt	ONUSIDA
Licda. Marta Alicia Magaña	MCP-ES.
Licda. Rosario García	UCP Fondo Mundial - PNUD
Dra. Celina de Miranda	UCP Fondo Mundial- PNUD
Dra. Anabel Amaya	Plan Internacional
Lic. Julio Ramírez	Asociación Atlacatl Vivo Positivo
Licda. María de la Luz Cerritos	Comando de Sanidad Militar
Licda. Brenda Rodríguez	Ministerio de Gobernación

La evaluación y ponderación de avance del POA 2013, se realizó con la participación de los miembros de la Subcomisión Nacional de M y E, el 6 de diciembre de 2013. Se hizo desde una perspectiva apreciativa-cualitativa sobre los avances, vacíos y brechas que se generaron en este año de ejecución. Se prepararon matrices de evaluación, basadas en las matrices de planificación estratégica por cada uno de los componentes conteniendo las actividades, los resultados, y una ponderación del alcance de los resultados (del 0 al 100%).



#### IV. HALLAZGOS

##### Matrices de Evaluación POA 2013 Subcomisión Nacional de M y E CONASIDA

##### Componente 1: Estructuras organizacionales con funciones de Monitoreo y Evaluación en VIH

Actividades		RESPONSABLES	Resultados	Ponderación del alcance de los resultado (Del 0 al 100%)
1	Actualización del perfil de los puntos focales que deben conformar la Subcomisión de MyE.	EQUIPO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PNS/ SECRETARIO TECNICO CONASIDA	Perfil actualizado de los puntos focales que deben conformar la Subcomisión de MyE.	100%
2	Identificar actores relevantes que no están representados en CONASIDA, para que formen parte de la subcomisión de MyE, como puntos focales de MyE en sus instituciones, asegurando una amplia representación de los sectores involucrados en la respuesta nacional.	SUBCOMISIÓN DE MY E	Se identificaron e integraron a la Subcomisión: Vida Nueva, COPRECOs, Asociación Atlacatl, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Gobernación y Plan. Se invitó al ISDEMU, pero declinó.	100%
3	Solicitar a las instituciones seleccionadas a través de CONASIDA, el nombramiento de los respectivos delegados (propietarios y suplentes) considerando la territorialidad del trabajo institucional. Hacer seguimiento a nombramientos.	SECRETARIO TECNICO CONASIDA/ EQUIPO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PNS	Se cuenta con el nombramiento de delegados (solamente propietarios) de las instituciones	100%
4	Formular el plan de trabajo anual de la subcomisión de MyE.	SUBCOMISIÓN DE MYE	El POA se hizo en al final del 2013	100%
5	Presentar informes semestrales a CONASIDA durante el primer año de trabajo	REPRESENTANTE DELEGADO POR LA SUBCOMISIÓN	Se presentó un informe de trabajo en el primer trimestre de 2013 y en septiembre se presentó el informe de indicadores 2012	100%
6	Elaborar el informe anual de la respuesta	EQUIPO DE MYE PNS; DIR.	Se hizo el informe de indicadores 2012,	100%

## Evaluación del Plan Operativo Anual 2013, Subcomisión Nacional de Monitoreo y Evaluación CONASIDA

	nacional a la epidemia de VIH (para presentar año 2012).	VIGILANCIA SANITARIA; SUBCOMISIÓN DE MYE; SECRETARIA TECNICA CONASIDA	se presentó a CONASIDA y ante medios de comunicación	
7	Conformar un comité para el diseño de acciones de prevención para el registro nacional y revisión del Módulo de Prevención diseñado	PNUD, PNS, USAID/PASCA	Se está trabajando a través de la ejecución del Proyecto del Fondo Mundial con el Sistema Integral de Gestión de Proyectos SIGPRO (Plan) que se coordinará con el sistema de información del MINSAL.	90%
8	DEFINIR E IMPLEMENTAR UNA FORMA DE SISTEMATIZAR EL TRABAJO DE PREVENCIÓN EN EL 2013	PNUD, PNS, USAID PASCA	Se está trabajando a través de la ejecución del Proyecto del Fondo Mundial con el Sistema Integral de Gestión de Proyectos SIGPRO (Plan) que se coordinará con el sistema de información del MINSAL.	100%
9	Gestionar con autoridades de las instituciones representadas en CONASIDA que restan por definir la delegación de un representante para actividades de MyE dentro de la Subcomisión.	SECRETARIO TÉCNICO CONASIDA	Se nombraron con todos los ministerios, a excepción de ANEP	100%
10	Hacer evaluación trimestral de los avances de MyE programados en el Plan de Acción de la Subcomisión	SUBCOMISIÓN DE MYE	Se realizó la evaluación anual de la subcomisión. No se hicieron evaluaciones trimestrales porque se dio cumplimiento y priorización a actividades de país (Informe Nacional de Indicadores, MEGAS, Informe Global, elaboración del Proyecto del Fondo Mundial).	75%
11	Realizar la evaluación de medio término del PENM de VIH e ITS 2011-2015	SUBCOMISIÓN DE MYE	En compromiso con el Fondo Mundial se hará la evaluación en el 2015.	N/A

## Evaluación del Plan Operativo Anual 2013, Subcomisión Nacional de Monitoreo y Evaluación CONASIDA

### Componente 2: Desarrollo de Recursos Humanos para MyE en VIH.

Actividades		RESPONSABLES	Resultados	Ponderación del alcance de los resultado (Del 0 al 100%)
1	Definición de destrezas en MyE esperadas en miembros de la Subcomisión de MyE, a partir de perfiles y funciones.	SUBCOMISIÓN DE MYE	Se definieron las destrezas en el perfil de puntos focales	100%
2	Ejecución de dos diplomado en M y E sobre la epidemia de VIH y la respuesta regional y nacional al VIH.	UNIDAD EJECUTORA FONDO MUNDIAL/PNUD, USAID/PASCA	Se ejecutaron 2 diplomados en M y E ejecutados por NPUD Y USAID/PASCA	100%
3	Ejecución de talleres de seguimiento para fortalecer capacidades de los miembros de la Subcomisión de MyE en los 12 componentes de MyE, incluyendo la utilización del SUMEVE.	SUBCOMISIÓN DE MYE	Se desarrollaron talleres de capacitación en Economía de la Salud (18 y 19) de dic. 2013 Talleres de incidencia política	100%

### Componente 3: Alianzas para planificar, coordinar y gerenciar el Sistema de Monitoreo y Evaluación en VIH.

Actividades		RESPONSABLES	Resultados	Ponderación del alcance de los resultado (Del 0 al 100%)
1	Identificar nuevos actores para crear alianzas para fortalecer la Subcomisión de M y E para mejorar la planificación y coordinación de un Sistema de M y E.	SUBCOMISIÓN DE MYE	Se ha realizado alianzas con el MCP-ES	100%
2	Crear un canal rutinario de comunicación virtual para el intercambio de información entre los miembros de la Subcomisión.	SUBCOMISIÓN DE MYE	Ha habido comunicación virtual por correos electrónicos. Mejorar la redacción de la actividad	100%

**Componente 4 y 5 : Plan Nacional de MyE en VIH 2011-2015 y Plan Operativo Anual de MyE (POA) 2013 costeado.**

Actividades		RESPONSABLES	Resultados	Ponderación del alcance de los resultado (Del 0 al 100%)
1	Elaboración de POA Nacional 2013 costeado	PNS, Secretaría Técnica de CONASIDA	Se hizo la evaluación del POA nacional 2011-2012. Se elaboró el POA 2013 y se costeó.	100%
2	Sistematización de los resultados de talleres de divulgación del Plan de M&E realizado en 2012.	Comisión que participó en el proceso de divulgación	Se hicieron 6 talleres regionales de divulgación del Plan de M y E. Faltó la sistematización de los resultados de talleres.	50%
3	Verificar la existencia de planes de M&E en las instituciones participantes en la ejecución del POA 2013	PNS, Secretaría Técnica de CONASIDA	No se ha realizado. Retomar para Plan 2014 y se delimitarán las instituciones que se dará seguimiento.	0%
5	Evaluación del POA 2012	PNS, Secretaría Técnica de CONASIDA	Se hizo la evaluación del POA de la subcomisión 2012.	100%
6	Revisión y actualización del Plan Nacional de M&E	PNS, Secretaría Técnica de CONASIDA	Se actualizó el Plan Nacional de M y E	100%

**Componente 6. Incidencia, comunicación y cultura de MyE en VIH**

<b>Actividades</b>		<b>RESPONSABLES</b>	<b>Resultados</b>	<b>Ponderación del alcance de los resultado (Del 0 al 100%)</b>
1	Fortalecer a la sociedad civil en procesos de incidencia para el acceso a información y su utilización para la toma de decisiones. (Procesos de capacitación, sesiones de análisis de información, planes de abogacía)	PNS	Se han realizado talleres de análisis de información, planes de abogacía con organizaciones PEMAR	100%
2	Talleres de divulgación de los documentos que son compromisos de país para el reporte de indicadores de VIH. (UNGASS, Acceso Universal, MEGAS, Declaración de San Salvador, Acceso Universal, etc). Estos talleres serán dirigidos a actores responsables del registro y reporte de información)	PNS, Secretaría Técnica de CONASIDA	Se han realizado talleres de divulgación de MEGAS, Estimaciones, Informe de Indicadores, Informe Global	100%
3	Reconocimiento a instituciones que contribuyen en proveer información para el estudio MEGAS 2012	PNS, Secretaría Técnica de CONASIDA	Se ha divulgado y agradecido las instituciones que contribuyen en proveer información para el estudio MEGAS 2012	100%
4	Elaboración y Divulgación de Informes de País como: MEGAS, Informe Nacional sobre el Estado de la Situación del VIH en cumplimiento del Plan Nacional de M&E (2012)	PNS	Se ha elaborado el informe MEGAS 2012, Informe Nacional sobre el Estado de la Situación del VIH en cumplimiento del Plan Nacional de M&E (2012)	100%
5	Talleres de divulgación y análisis del Informe Nacional sobre el Estado de la Situación del VIH en cumplimiento del Plan Nacional de M&E (2011)	PNS	Se realizaron talleres de divulgación del Informe Nacional sobre el Estado de la Situación del VIH en cumplimiento del Plan Nacional de M&E (2011)	100%
6	Seguimiento a la implementación de la Estrategia de Comunicación Nacional al VIH.	Secretaría Técnica de CONASIDA	Se elaboró la estrategia de comunicación de CONASIDA y se ha dado seguimiento.	100%

**Componente 7: Programa de monitoreo rutinario de VIH**

Actividades		RESPONSABLES	Resultados	Ponderación del alcance de los resultado (Del 0 al 100%)
1	Fortalecer las capacidades a personal clave de Monitoreo y Evaluación en la utilización y análisis de información del SUMEVE; identificando e involucrando nuevos actores	PN, Secretaria Técnica de CONASIDA	Ha habido análisis de información del SUMEVE y productos de estudios especiales que da respuesta a indicadores. A través de los análisis se ha logrado fortalecer las capacidades del personal clave.	100%
2	Capacitación al personal de la Subcomisión de M y E y otros actores de la respuesta al VIH en análisis cruzado de información para la toma de decisiones	PN, Secretaria Técnica de CONASIDA, USAID/PASCA	El tema de análisis cruzado y triangulación de información se ha impartido en los diplomamos de M y E n donde ha habido participación del personal de la Subcomisión de M y E	100%
4	Revisar y actualizar un directorio de las entidades que reportan información para la actualización de los indicadores del Plan de M&E y de las que fortalecen los sistemas de información.	SUBCOMISION DE M Y E	En el informe de indicadores 2012 se encuentran las entidades actualizadas que reportan información de los indicadores del Plan de M y E	100%
8	Revisión y/o actualización de las fichas técnicas de los indicadores del Plan Nacional de M y E	SUBCOMISION DE M Y E	Se revisaron las fichas técnicas	100%

### Componente 8. Encuestas y vigilancia

Actividades		RESPONSABLES	Resultados	Ponderación del alcance de los resultado (Del 0 al 100%)
1	Editar y Divulgar la Agenda de Investigación Nacional, identificando los recursos de las diferentes instituciones y organizaciones.(otro componente)	SUBCOMISION DE M Y E; PN Y USAID/PASCA	Se hizo la agenda de investigación	100%
2	Gestionar asistencia técnica para la elaboración de Protocolos de Investigación de acuerdo a necesidades específicas contenidas en la Agenda de Investigación	SUBCOMISION DE M Y E	En el proyecto del Fondo Mundial se definieron estudios contenidos en la Agenda de Investigación, especialmente dirigido a población Trans.	100%

### Componente 9: Bases de datos sobre VIH a nivel nacional y subnacional.

Actividades		RESPONSABLES	Resultados	Ponderación del alcance de los resultado (Del 0 al 100%)
1	Desarrollar un proceso de automatización de la base de datos del SUMEVE para la obtención de información de los indicadores priorizados	PN Y SUBCOMISION DE M Y E	Se cuenta con el financiamiento para hacer la actividad.	40%
2	Actualización periódica de la base de datos de investigaciones generada por ASAP	PN	Pendiente actualizar	0%

**Componente 10: Supervisión capacitante y auditoría de datos.**

Actividades		RESPONSABLES	Resultados	Ponderación del alcance de los resultado (Del 0 al 100%)
1	Crear las guías e instrumentos que se utilicen para realizar supervisión y auditoría de datos (PNS y Subcomisión de M y E	PNS, CONASIDA, USAID/PASCA	Está en proceso de contratación una consultoría para crear las guías e instrumentos que se utilicen para realizar supervisión rutinaria en el Programa Nacional de ITS y VIH. Existen instrumentos iniciales para realizar supervisión rutinaria	50%
2	Realizar supervisiones periódicas de la calidad de los datos realizadas por el Programa Nacional de ITS y VIH-Sida y las Unidades Ejecutoras del Fondo Mundial. (hacer cronograma de visitas, personas responsables)	PNS/ Subcomisión de M yE	Actividad que no aplica a la Subcomisión. Retomar la actividad del reporte obtenido del PNS y unidades ejecutoras u otros	N/A
4	Reuniones de monitoreo estratégico con las regiones de salud y ONG's para dar seguimiento al cumplimiento de los indicadores.	PNS	El PNS lo realiza, es necesario contar con el reporte	N/A
3	Verificar las auditorías periódicas de la calidad de los datos realizadas por el Programa Nacional de ITS y VIH-Sida y las Unidades Ejecutoras del Fondo Mundial.	PNS/ Subcomisión de M yE	No realizada. A partir del 2014 se dará seguimiento a la verificación de las auditorías. Se realizan auditorías periódicas a través del proyecto del Fondo Mundial	0%
4	Informes de revisión y de alerta de la calidad de los datos.	PNS/ Subcomisión de M yE	No realizada	0%
5	Talleres dirigidos a los establecimientos claves que generan datos para el conocimiento de los indicadores a cumplir	PNS/ Subcomisión de M yE	El PNS ha realizado talleres con los ECOS, UCSF, regiones de salud, hospitales descentralizados y SIBASI	100%



**Componente 11: Investigación y evaluación en VIH**

Actividades		RESPONSABLES	Resultados	Ponderación del alcance de los resultado (Del 0 al 100%)
1	Retroalimentación del inventario de investigaciones realizadas (ASAP)	PNS, ONUSIDA	Actividad se encuentra en el componente 9	N/A
2	Inventario de la capacidad de evaluación e investigación en VIH a nivel local, incluyendo instituciones de investigación especializadas y su enfoque del trabajo, explorando las capacidades locales (universidades, proyectos regionales (REDCA+)	ONUSIDA	No realizada	0%
3	Divulgación de agenda de investigación	PNS, CONASIDA, USAID/PASCA	Se divulgó en el Foro de Estudios	100%
4	Elaboración del portafolio de investigación para la gestión de la investigación en VIH	PNS, CONASIDA, USAID/PASCA	No realizada	0%
5	Monitoreo de la implementación de la Agenda de Investigación	Subcomisión Nacional de M y E	No realizada	0%
6	Realizar el Foro de Investigación en VIH (CONCASIDA)	Subcomisión Nacional de M y E	El MCR tomó el acuerdo de no realizar CONCASIDA	N/A

## Evaluación del Plan Operativo Anual 2013, Subcomisión Nacional de Monitoreo y Evaluación CONASIDA

### Componente 12: Uso y difusión de la información.

Actividades		RESPONSABLES	Resultados	Ponderación del alcance de los resultado (Del 0 al 100%)
1	Gestionar la difusión de los resultados de investigaciones con población general (estudiantes, profesionales que no trabajan en la temática del VIH, etc.)	SUBCOMISIÓN DE M Y E	No realizada	0%
2	Promover el análisis cruzado de la información por grupos de riesgo.		Se han realizado análisis cruzados de información con organizaciones PEMAR	100%
3	Promover el análisis de resultados, de indicadores y de tendencias con los miembros de la subcomisión de M y E	SUBCOMISIÓN DE M Y E	Se ha realizado el análisis de resultados de indicadores con miembros de la subcomisión de M y E	100%
4	Elaboración y Divulgación de productos informativos como: MEGAS, Indicadores del Paquete Básico, Estudios dirigidos, Modos de Transmisión, folletos de análisis cruzados entre otros, con el objetivo de divulgar y analizar la información.	PROGRAMA NACIONAL DE ITS Y VIH	Se han elaborado y divulgado: MEGAS, Indicadores del Paquete Básico	100%
5	Presentación de informes, estudios y productos informativos a autoridades del Ejecutivo para la información oportuna para la toma de decisiones.	CONASIDA	Se presentó el Informe de Indicadores y Estudio MEGAS, Estudio de Estigma y Discriminación a CONASIDA	100%
6	Realizar el Foro de Investigación en VIH (CONCASIDA)	Subcomisión Nacional de M y E	El MCR tomó el acuerdo de no realizar CONCASIDA	N/A

## Evaluación del Plan Operativo Anual 2013, Subcomisión Nacional de Monitoreo y Evaluación CONASIDA

---

### Alcance General en el logro por componentes

COMPONENTE	Porcentaje de cumplimiento
Componente 1: Estructuras organizacionales con funciones de Monitoreo y Evaluación en VIH	97%
Componente 2: Desarrollo de Recursos Humanos para MyE en VIH.	100%
Componente 3: Alianzas para planificar, coordinar y gerenciar el Sistema de Monitoreo y Evaluación en VIH.	100%
Componente 4 y 5 : Plan Nacional de MyE en VIH 2011-2015 y Plan Operativo Anual de MyE (POA) 2013 costeados.	70%
Componente 6. Incidencia, comunicación y cultura de MyE en VIH	100%
Componente 7: Programa de monitoreo rutinario de VIH	100%
Componente 8. Encuestas y vigilancia	100%
Componente 9: Bases de datos sobre VIH a nivel nacional y subnacional.	20%
Componente 10: Supervisión capacitante y auditoría de datos.	38%
Componente 11: Investigación y evaluación en VIH	25%
Componente 12: Uso y difusión de la información.	80%
<b>Promedio TOTAL</b>	<b>75.3%</b>

## V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de revisar y analizar los hallazgos encontrados en el taller de ponderación del nivel de cumplimiento de las actividades del POA, se puede enumerar las siguientes conclusiones de la evaluación del primer Plan Operativo Anual 2013 de la Subcomisión Nacional de M y E:

- Buen nivel de cumplimiento: El promedio global de ejecución de POA 2013 fue 75.3%, lo cual es un muy buen nivel de cumplimiento de las metas trazadas para ese periodo por la Respuesta Nacional.
- Los componentes con mayores ponderaciones presentaron fueron: El componente Estructuras organizacionales con funciones de Monitoreo y Evaluación en VIH; el componente 2: Desarrollo de Recursos Humanos para MyE en VIH; el componente 3: Alianzas para planificar, coordinar y gerenciar el Sistema de Monitoreo y Evaluación en VIH; el componente 6. Incidencia, comunicación y cultura de MyE en VIH; el componente 7: Programa de monitoreo rutinario de VIH y el componente 8. Encuestas y vigilancia, cuyas ponderaciones superan el 97% de ejecución.
- Los componentes que menor ponderaciones presentaron fueron: el componente 9: Bases de datos sobre VIH a nivel nacional y subnacional; el componente 10: Supervisión capacitante y auditoría de datos y el componente 11: Investigación y evaluación en VIH con menos del 38% de ejecución.
- Se recomienda evaluar trimestralmente la ejecución de los planes operativos, para dar un seguimiento más cercano al cumplimiento de acciones, y obtención de resultados.
- Se recomienda formar comités de trabajo para dar seguimiento a acciones específicas.